

Приложение № 1

к приказу директора ГБОУ «Центр
образования г.Гудермес»

№ 96/1 от 02.03.2022 г.

**Дорожная карта (план мероприятий) по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022–2027 годы
в ГБОУ «Центр образования г. Гудермес»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март 2022 года	Администрация	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных	Май, ежегодно с	Кл. руководители,	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах,

	родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	2022 года	заместитель директора по УР	посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Кл. руководители, заместитель директора по УР	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по ИОП, методист	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной	Апрель – июнь 2022 года	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

	организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель–май 2022 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной	Февраль – май 2022 года	Рабочая группа	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ			
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООУ
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООУ

	введение ФГОС ООО			
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь-апрель 2022 года	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Методист	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в	До 15.08.2022	Рабочая группа	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.</p> <p>Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>

	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО			
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 15.08.2022	Рабочая группа	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Директор	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>

20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 15 августа 2022 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УР, методист	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов	До 31 августа 2024 года	Заместитель директора по УР,	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и

	по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		заместитель директора по ВР	учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых	До 31 августа 2026 года	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов

	ФГОС НОО и ООО			
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Заместитель директора по УР, библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
32	Разработка локальных актов: - Правила приема граждан на обучение; - Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; - Положение о языках образования; - Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; - Положение об организации обучения лиц с	До 1 сентября 2022 года	Директор, заместитель директора по УР	Утвержденные локальные акты: - Правила приема граждан на обучение; - Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; - Положение о языках образования; - Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; - Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Режим занятий.

	ограниченными возможностями здоровья. Разработка режим занятий.			
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Директор, заместитель директора по УР	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
34	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 20 января 2022 года	Методист	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
35	Корректировка плана	Июнь, ежегодно	Методист	План методических семинаров внутришкольного повышения

	методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	с 2022 по 2026 годы		квалификации педагогических работников образовательной организации
36	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по УР, методист	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
37	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, методист	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УР
38	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР
39	Формирование пакета	В течение всего	Заместитель	Пакет методических материалов по теме реализации ООП

	методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	периода с 2022 по 2027 годы	директора по УР, методист	НОО по новому ФГОС НОО
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, методист	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
41	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Администрация	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
42	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Администрация	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
43	Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	2021-2022 учебный год (по плану ГБУ ДПО «Институт развития образования ЧР)»	Рабочая группа по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Анкета Дневник наблюдения Сертификат участника апробации ПРП
44	Организация участия педагогических работников	2021-2022	Рабочая группа по апробации	Сертификат участника апробации ПРП

	в обучающих семинарах (на региональном уровне 1 раз в месяц), методических совещаниях (на региональном уровне 2 раза в месяц), вебинарах, конференциях по вопросам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	учебный год (по плану ГБУ ДПО «Институт развития образования ЧР)	примерных рабочих программ по учебным предметам	
45	Участие в региональной конференции по вопросам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года (по плану ГБУ ДПО «Институт развития образования ЧР)	Рабочая группа по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Участие, информация на сайте
46	Обобщение и анализ результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Рабочая группа по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Анализ
47	Педагогический совет по теме «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты	Январь 2022 года	Евтеева И.А., заместитель директора по УР, Терекбаева З.Ш.,	Протокол заседания педагогического совета

<p>начального и основного общего образования. Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»</p> <p>Повестка:</p> <p>1.Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. Сравнительный анализ ФГОС второго и третьего поколений. Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.</p> <p>2.Презентация деятельности по апробации примерной рабочей программы по географии. Анализ промежуточных результатов.</p>		<p>учитель географии</p> <p>Дагаева С.М., учитель начальных классов</p>	
--	--	---	--

	3.Основные аспекты апробации примерной рабочей программы НОО по русскому языку в 4 классе.			
48	Работа с конструктором рабочих программ на сайте edsoo.ru	До 1 августа 2022 года	Заместитель директора по УР, методист	Рабочие программы учебных предметов
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
49	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Заместитель директора по УР, методист	Аналитическая справка зам директора по УР
50	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, методист	Аналитическая справка замдиректора по УР
51	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, методист	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УР

	разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООУ			
52	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы		Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ				
53	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по ИОП	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
54	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ИОП	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
55	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Рабочая группа, педагог-психолог	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.

	НОО и ФГОС ООО, представление результатов			Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
56	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ИОП	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
57	Анализ материально- технических условий реализации основной образовательной программы НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Февраль 2022 года	Рабочая группа, заместитель директора по АХЧ	Аналитическая справка
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
58	Финансовые условия реализации основной образовательной программы НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС		Директор	Бюджет с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО